



Codice IPA istsc_brtf010004
Codice Fiscale 80001970740
Codice Meccanografico BRTF010004

Istituto Tecnico Tecnologico "G. GIORGI"

Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Meccanica Meccatronica ed Energia

Via Amalfi, 6 - 72100 - BRINDISI
Tel. 0831 418894 - Fax 0831 418882
e-mail brtf010004@istruzione.it - PEC brtf010004@pec.istruzione.it



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. GIORGI" - BRINDISI
Prot. 0009349 del 30/05/2024
VI-2 (Uscita)

Brindisi, (vedi segnatura)

ATTI

Al Fascicolo Next Generation EU
"Azione 2: Next generation labs

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 2: **Next generation Labs** – Laboratori per le professioni digitali del futuro"

CUP: B84D22006230006 - CNP: M4C1I3.2-2022-962

CIG B0ABE39FD9

Certificato regolare fornitura parziale

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Giorgi" di Brindisi, in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui all'oggetto con la figura di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi del Tit. III capo 1 art. 16, comma 1 del DMIT n. 49 del 07/03/2018, ai fini della valutazione della rispondenza all'ordine e la corretta fornitura del materiale di cui al finanziamento in oggetto, come di seguito riportato:

Affidatario: Finbuc S.R.L.

P.IVA 08573761007

Importo totale affidamento: € 49.053,45 oltre IVA al 22%

Importo parziale affidamento: € 459,12 oltre IVA al 22%

Fattura n. 2508FE del 15-04-2024

Ordine Mepa n° 7711679 prot. n. 4384 dell' 11-03-2024

Materiale consegnato: fornitura parziale

Bolle di Consegna:

DT n° 246ES del 04-04-2024, acquisito agli atti della Scuola con prot. n. 5806 del 05-04-2024

DT n° 1092FIN del 09-04-2024, acquisito agli atti della Scuola con prot. n. 6153 dell' 11-04-2024

DICHIARA

che la fornitura risulta essere corrispondente all'ordine effettuato in merito al numero di beni acquistati.

Si precisa che non si è potuto procedere alla verifica dello stato del bene poiché la Scuola, impegnata in cospicui lavori di ristrutturazione edilizia, non ha a disposizione né gli spazi né gli strumenti per eseguire il montaggio e collaudo dei beni acquistati.

Si procederà non appena le condizioni lo permetteranno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa